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SISTEMAS JURIDICOS ECONOMICOS DE
EJECUCION DE OBRAS

7

Respuesta juridica para acordar la ejecucion de una obra

’

Asesoramiento

Economia
Charla con
el Cliente/ . Plazos
Comitente

Referencia del Contratista

Proyecto. Definicion

=
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Partes intervinientes para la
concrecion de una obra

Contrato de
construccion

Contrato
profesional




DETERMINACION DEL PRECIO

|
COSTOS
|

|
ED: BENEFICIO, UTILIDAD O
GANANCIA

' DIRECTO

Gastos Generales Tipo A
(generados por la ejecucion
de la obra)

- Combustible vehiculos

- Copias documentacion de
obra

Materiales.

Mano de obra, cargas
sociales.
Subcontratos.

Fletes, acarreos.
Seguros (ARTy
responsabilidad civil)
Equipos y enseres
Ayuda de gremios.

—| INDIRECTO

Gastos Generales Tipo B

(No generados por la ejecucion de
la obra)

=t Sueldos personal empresa
Electricidad, gas, etc.
Alquileres de estudio

Copias de estudio

___Seguros / Expensas

e« Ganancias

= IMPUESTO [

- Ingresos Brutos

- Valor Agregado
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SISTEMA POR ADMINISTRACIONY/O

CTE

Arqto. D.O.
Honorarios

=

ECONOMIA

L

NO HAY Empresa Constructora
No existe el Precio

o

COSTO INDETERMINADO [ >

7

COMITENTE.
Conduce y Administra toda la obra

L

El Cte. puede delegar la Administracion.
Mandato del Cte. Para adquirir materiales,
contratar mano de obra etc.

Documentacion
Presupuesto

E> Capataz
Sueldo/

Remuneracion
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SISTEMA POR ADMINISTRACIONY/0
ECONOMIA

USOS DEL SISTEMA

Obras de pequena escala
Monto de obra aproximado
Documentacion incompleta

Liquidaciones POR ADMINISTRACION Y/0 ECONOMIA

O Planillas de recuento de gastos.
O Rol del Director de Obra.

1 Administracion

Certificaciones POR ADMINISTRACION Y/0 ECONOMIA
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Sistemas Juridicos de
Contratacion de Obras

Con Empresa
Constructora

4

* Ajuste Alzado
A costey Costas
 Unidad




SISTEMA POR AJUSTE ALZADO

v

PRECIO PRE :> Documentacion

DETERMINADO Presupuesto
RELATIVO RIGUROSO
Precio global, Admite Precio total, NO admite
Modificaciones Modificaciones
De Proyecto De Proyecto

o

EL PRECIO de Contrato NO SE
MODIFICA




SISTEMA POR AJUSTE ALZADO

RELATIVO RIGUROSO

Admite modificaciones NO
de Proyecto Admite modificaciones
adicionales De Proyecto
adiclonales

Preclio convenido. Modificaclones y Reducciones en
20% en mas o0 en menos.

Trabajos Adicionales Mayor a 20%. Se presupuesta el excedente. Contrato
por el Adicional.

Caso Fortuito— Hechos de la naturaleza

Trabajos Imprevisibles Fuerza Mayor—— Hechos del hombre

Pueden originar una prorroga. Los paga el
comitente.

Riesgo del empresario. Exposicion de un capital para obtener a
través de la industria de la construccion una renta que compense

Imprevisto el riesgo asumido
dylomarcus [P1753




SISTEMA POR AJUSTE ALZADO

USOS DEL SISTEMA

RIGUROSO. Exactitud en el RELATIVO. Documentacion terminada,
proyecto. Computo métrico y presupuesto

exhaustivo. Obras en donde el tiempo es
riguroso.

Beneficlos para el comitente. Sabe cuanto le va a costar la obra
Plazo pactado

Liquidaciones por Ajuste Alzado - ADELANTOS

1 ANTICIPO a cuenta del precio total pactado
O En cada periodo se computa los porcentajes de las tareas ejecutadas
[ El comitente retendra un % en concepto de FONDO DE GARANTIA

Certificaciones POR Ajuste Alzado
1 Comitente paga lo que indica el CERTIFICADO
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SISTEMA DE A COSTE Y COSTAS

\ g

PRECIO PRE :D Documentacion
INDETERMINADO Presupuesto

\ 4

Se pacta BENEFICIO (costa)
sobre los costos de la obra

¥

RIESGOS
COMITENTE COMITENTE
ECONOMICO EMPRESARIO

IMPORTANTE. Requiere
VIGILANCIA DE OBRA.
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SISTEMA DE A COSTE Y COSTAS
Frente al contrato.

Qué se pacta en el contrato???

Presupuesto estimativo. Clausula de limitacion del coste-Condicion
resolutoria del contrato. Se establece margen 0 % de hasta donde se puedo
exceder o no.

Si se excede el monto convenido, el comitente puede resolver el contrato. No
Lucro Cesante. No Dano Emergente.

Mora. El comitente puede prorrogar el plazo. Disminucion escalonada de la
utilidad por montos parciales. Puede contratar a otro empresario.

Plazo Indeterminado. Obra incierta, el mismo se va pactando de acuerdo a lo
que se vaya haciendo.
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SISTEMA DE A COSTE Y COSTAS

USOS DEL SISTEMA

Liquidaciones por A Coste y Costas - DEVOLUCIONES

REEMBOLSO / DEVOLUCION de lo que el contratista va pagando en materiales y

mano de obra y maquinaria

1 Son planillas de revision de Gastos

1 Se confeccionan detallando todo los conceptos de gastos (materiales, mano de
obra, alquileres, etc.)

 Se agrega el % convenido de COSTAS sobre lo gastado

O El comitente retiene el % convenido para FONDO DE REPAROS

Certificacliones de A Coste y Costas

O El arq. controla tareas ejecutadas, remitos y facturas gastos
 Comitente paga lo que indica el CERTIFICADO
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SISTEMA POR UNIDAD

<

PRECIO PRE
DETERMINADO

:> Documentacion
Presupuesto

T

POR UNIDAD
SIMPLE

POR UNIDAD DE
MEDIDA o Compleja

Unidad: cualquier entidad que se repite

Unidades técnicas
Unidades globales

—~
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SISTEMA POR UNIDAD
/\

POR UNIDAD POR UNIDAD DE
SIMPLE MEDIDA o Compleja

Precio unitario Precio Unitario y Total
Predeterminado Predeterminado

U Se contrata el precio de la unidad U Se pactan cuantas unidades se
técnica en $/unidad. Preclo unitario van a ejecutar

U Cada unidad es un contrato en si U Se contrata el precio de una
misma cantidad definida de unidades.

U No se pactan cuantas unidades se van O Si el comitente interrumpe; PAGA
a ejecutar Lucro Cesante y Daino emergente

U Si el comitente interrumpe; NO PAGA
Lucro Cesante nil Daiho emergente
(O NO HAY Clausula de rescision
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SISTEMA POR UNIDAD

USOS DEL SISTEMA
UNIDAD SIMPLE UNIDAD DE MEDIDA
U Existencia de una unidad que se O Existencia de una unidad que se repite
repite en el proyecto. en el proyecto.
(J Desconocimiento de la destreza J Conocimiento de la destreza del
del contratista. contratista
(J Desconocimiento de la cantidad de (1 Conocimiento de la cantidad de
unidades a ejecutar unidades a ejecutar

Liquidaciones/ Certificaciones por SISTEMA POR UNIDAD

UNIDAD SIMPLE. Se verifica que se haya realizado la unidad técnica pactada en el
contrato.

El arqto. Verifica la liquidacion, la certifica y se realiza el certificado

UNIDAD DE MEDIDA. Se detallan todas las tareas realizadas.
El arqto. verifica la liquidacion, la certifica y se realiza el certificado.
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Contrato de Construccion / Sistemas de Contratacion

PLAZO DE OBRA PLAZO DE
. GARANTIA
Fondo de . /segun

garantia

contrato

Il ¥
T T ™ T L
C.Ad C.Ad C.Ad x Devoluclén
1 2 3
" fondo de
Fin fisico de la garantia
Acta de \/ Obra
Inicio de jongg &
Obra garantia
. Acta de
: Acta de
— —] 0 P
| recelp Ck:" recepcion
Inlclo de provisora definitiva
Contrato
de Obra
ETAPA CONTRACTUAL ETAPA POS CONTRACTUAL
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SISTEMAS JURIDICOS ECONOMICOS DE EJECUCION DE OBRAS

CON EMPRESA @ SIN EMPRESA

PRECIO

COSTO

&

CONOCIDO 4—1 —p NO CONOCIDO \

Ajuste Alzado

N

Unldad A Coste

NCostas

Riguroso Relativo

Simple || pe

Medida

toda la obra

Montos globales para N\

Administracion o Economia

=

No hay contrato construccion.
Contrataciones.

Ventajas. Admite cambios y
modificaciones en el proyectoy en la
obra.

Porcentual de

beneficio sobre

a unidades tecnicas

Precios unitarios referidos los costos de la

obra

Desventajas. Limite de costos.

El comitente es administrador de la
obra, el compray contrata todo.
Asume el riesgo economico

Sistemas de Contratacion de Obras

El costo de la obra lo sabe cuando
termina la obra.
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